

# Iniciativa: Migracion Azure DevOps a GitHub Actions

Codigo documental: INI-DEVOPS-003 | Version: 1.0 | Fecha simulada: 04/09/2026

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo de documento  | Ficha de iniciativa    |
| Estado             | Ejecucion por oleadas  |
| Avance estimado    | 62%                    |
| Equipo responsable | Plataforma DevOps      |
| Fecha objetivo     | 15/11/2026             |
| Repositorio piloto | payments-token-service |

## 1. Objetivo

Migrar pipelines CI/CD simulados desde Azure DevOps hacia GitHub Actions para estandarizar automatizacion, controles de calidad y trazabilidad de despliegues.

La iniciativa incluye definicion de plantillas reutilizables, gestion de secretos, validaciones de seguridad y estrategia de rollback para repositorios de servicios.

## 2. Alcance

- Migracion de 29 pipelines identificados.
- Plantillas reutilizables para build, test, analisis y deploy.
- Integracion con repositorios GitHub y ambientes QA/UAT/PRD.
- Manejo de secretos mediante el mecanismo corporativo simulado.
- Documentacion de operacion y soporte.

## 3. Estado actual

18 de 29 pipelines fueron migrados y ejecutados correctamente en QA. El repositorio piloto payments-token-service ya usa GitHub Actions para build y pruebas unitarias. El despliegue a UAT se mantiene bajo validacion controlada.

Se detecto que tres repositorios usan scripts heredados que requieren ajuste antes de ser migrados.

## 4. Pendientes

- Migrar los 11 pipelines restantes.
- Refactorizar scripts heredados de tres repositorios.
- Cerrar estandar de aprobaciones para PRD.
- Documentar estrategia de rollback.
- Capacitar al equipo de soporte sobre consulta de workflows y logs.

## 5. Indicadores

| Indicador                 | Valor actual | Meta     |
|---------------------------|--------------|----------|
| Pipelines migrados        | 18 de 29     | 29 de 29 |
| Repositorios piloto en QA | 7            | 7        |

| Indicador                    | Valor actual | Meta |
|------------------------------|--------------|------|
| Errores criticos abiertos    | 0            | 0    |
| Plantillas comunes validadas | 4            | 5    |

## 6. Riesgos

- Diferencias de variables y secretos entre plataformas.
- Permisos insuficientes en ambientes protegidos.
- Dependencia de scripts legados no documentados.
- Falta de entrenamiento operativo para revisar fallas de workflows.

## 7. Proximo hito

Completar la migracion de los tres repositorios con scripts heredados y validar el flujo UAT con aprobacion manual. Fecha simulada: 28/09/2026.

## 8. Criterio de cierre

- 29 pipelines migrados y documentados.
- Despliegues QA y UAT validados.
- Mecanismo de aprobacion PRD operativo.
- Runbook de soporte publicado.