

Iniciativa: Samsung Pay Visa

Codigo documental: INI-TKN-001 | Version: 1.0 | Fecha simulada: 04/09/2026

Tipo de documento	Ficha de iniciativa
Estado	Pruebas UAT
Avance estimado	78%
Equipo responsable	Equipo de Tokenizacion y Canales Digitales
Fecha objetivo	30/09/2026
Ambiente actual	UAT

1. Objetivo

Habilitar el enrolamiento y uso de tarjetas Visa emitidas por el banco demo en Samsung Pay, incorporando tokenizacion de credenciales y controles de seguridad para pagos sin contacto.

La primera version considera enrolamiento de tarjetas elegibles, aprovisionamiento de token, activacion, suspension y eliminacion del token desde los flujos definidos para el canal digital.

2. Alcance funcional

- Enrolamiento de tarjetas Visa debito y credito elegibles.
- Validacion del cliente mediante mecanismos de autenticacion definidos por el canal.
- Aprovisionamiento del token hacia la billetera digital.
- Consulta de estado del token: activo, suspendido o eliminado.
- Pruebas de compra de bajo monto y validacion de ciclo de vida del token.

3. Estado actual

El desarrollo backend fue completado y desplegado en UAT. Las pruebas integrales de enrolamiento y activacion terminaron sin observaciones criticas. Actualmente el equipo ejecuta pruebas UAT con usuarios internos y escenarios de ciclo de vida.

De 24 escenarios UAT definidos, 20 se encuentran aprobados, 2 estan pendientes de evidencia y 2 dependen de una ventana de certificacion del proveedor externo de tokenizacion.

4. Pendientes

- Culminar los 4 escenarios UAT restantes.
- Obtener aprobacion funcional formal del Product Owner.
- Recibir resultado de certificacion externa para el flujo de suspension y reactivacion.
- Coordinar ventana de pase a produccion con Operaciones y Canales Digitales.
- Preparar evidencias de smoke test para el dia del despliegue.

5. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigacion
Retraso en certificacion externa	Alto	Reservar una segunda ventana UAT y mantener seguimiento diario.
Diferencia de configuracion UAT/PRD	Medio	Checklist de parametros y revision por pares antes del pase.
Falla en enrolamiento durante despliegue	Alto	Plan de rollback y smoke test con tarjeta controlada.

6. Proximo hito

El proximo hito es la aprobacion UAT, prevista para el 12/09/2026. Con esa aprobacion se habilita la solicitud de pase a produccion.

7. Criterio de exito

- 100% de escenarios UAT criticos aprobados.
- Smoke test productivo satisfactorio.
- Enrolamiento y pago de prueba sin errores bloqueantes.
- Monitoreo estable durante las primeras dos horas posteriores al despliegue.

8. Nota de control

El documento no contiene presupuesto, costo del proyecto ni informacion financiera. Si una consulta solicita esos datos, el RAG debe indicar que no se encuentran disponibles en esta fuente.