

Iniciativa: COFT Amex

Codigo documental: INI-TKN-002 | Version: 1.0 | Fecha simulada: 04/09/2026

Tipo de documento	Ficha de iniciativa
Estado	Integracion y pruebas tecnicas
Avance estimado	55%
Equipo responsable	Equipo de Tokenizacion y Pagos
Fecha objetivo	20/10/2026
Ambiente actual	QA / UAT parcial

1. Objetivo

Implementar un flujo mock de Card-on-File Tokenization (COFT) para tarjetas Amex, permitiendo sustituir la credencial sensible por un token de red en comercios digitales participantes.

El objetivo operativo es reducir la exposicion de datos de tarjeta en transacciones card-on-file y habilitar gestion de ciclo de vida del token.

2. Alcance

- Tokenizacion inicial de una tarjeta elegible.
- Consulta de estado del token asociado al comercio.
- Actualizacion del token por renovacion de tarjeta.
- Suspension y eliminacion del token.
- Manejo de respuestas tecnicas y codigos de rechazo.

3. Estado actual

La conectividad entre los componentes internos y el simulador del proveedor externo se encuentra habilitada. Los contratos API principales estan definidos y los flujos de tokenizacion inicial pasan pruebas tecnicas basicas.

Queda pendiente completar la homologacion de codigos de respuesta, cerrar pruebas negativas y habilitar el ambiente UAT completo.

4. Dependencias

- Disponibilidad del simulador del proveedor externo.
- Matriz final de codigos de respuesta de la marca.
- Certificados de prueba vigentes para UAT.
- Validacion de Seguridad Aplicativa antes de la prueba de negocio.

5. Pendientes

- Ajustar manejo de timeout y reintentos.
- Completar 12 escenarios negativos de integracion.
- Actualizar documentacion de contrato API.
- Completar revision de seguridad.

- Planificar pruebas UAT con el equipo funcional.

6. Riesgos

Riesgo	Impacto	Accion
Cambios en codigos de respuesta	Medio	Centralizar mapeos y versionarlos.
Intermitencia del simulador	Medio	Reintentos controlados y evidencias por lote.
Certificado de prueba vencido	Alto	Verificar vigencia 48 horas antes de UAT.

7. Proximo hito

El proximo hito es habilitar UAT integral con todos los certificados y contratos actualizados. Fecha simulada del hito: 25/09/2026.

8. Criterio de salida

- Pruebas tecnicas sin errores bloqueantes.
- Matriz de codigos homologada.
- Revision de seguridad aprobada.
- Paquete de evidencias listo para UAT.